

Дорожная карта
по созданию и открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МБОУ «СОШ в пос. Усть – Омчуг»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию Центра «Точка роста» (далее Центра)	февраль	директор
2.	Регистрация в информационной системе «Мониторинг доступности образования». Утверждение кадрового состава Центра	июль	директор
3.	Проведение мониторинга кадрового состава и финансовых средств, необходимых для оснащения Центра	июнь	директор бухгалтер
4.	Определение кабинетов для размещения Центра	май	рабочая группа
5.	Разработка организационной схемы и дизайн - проекта Центра	май	рабочая группа
6.	Утверждение Положения о деятельности Центра	апрель	директор
7.	Инвентаризация инфраструктурных, материально- технических ресурсов.	апрель	бухгалтер
8.	Заполнение формы в информационной системе «Мониторинг доступности образования»	июль	директор
9.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	март - апрель	бухгалтер
10.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	март	директор
11.	Повышение уровня квалификации руководителя и педагогов Центра, в том числе по организации проектно – исследовательской деятельности учащихся, педагогов дополнительного образования.	июнь	директор
12.	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	июль- август	директор
13.	Внесение изменений в образовательные программы, разработка общеразвивающих программ, локальных нормативных актов о деятельности Центра	июнь	рабочая группа
14.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	август - сентябрь	руководитель центра
15.	Открытие Центра	сентябрь	директор

Врио директора

Горчакова В.И.